


## Preguntas cortas y práctica del examen de Septiembre 2002.

1. Indica las etapas básicas en la planificación de un proyecto.

- Estimación del tamaño del producto.
- Estimación del esfuerzo necesario para un producto de ese tamaño.
- Realización de una planificación, basándose en la estimación del esfuerzo.

2. ¿Es posible esta situación en Project 98? ¿Qué opinión te merece?



¿Por qué lo permite Project?

Project 98 permite esta situación, que es incorrecta debido a que no es posible que la actividad C haya empezado antes de que termine la B, ya que existe una relación Finish to Start entre B y C, de forma que C no puede empezar hasta que B haya finalizado.

3. Define producto íntegro.

Un producto íntegro es aquel que cumple los requisitos explícitos e implícitos de usuario, así como los de rendimiento.

4. Pregunta práctica: Indicar cuáles son los **aspectos concretos** que se deberían considerar en la gestión de la Configuración de un proyecto.

(La respuesta a esta pregunta práctica es un resumen del tema de gestión de la Configuración)

↓ Para realizar la gestión de la configuración hay que definir:

- las líneas base que se van a establecer
- los ECS y los cambios
- causas
- registros